Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír - Harmonogram

rev. 30.11.2023

Soubor	Název	Délka (m)
	Termín zahájení 1.4.2023	
SO 01.1	Gravitační stoky A, B	**1 283,85**
SO 01.1	A (souběh s V1 50m)	1 208,60
	B	75,25
SO 01.2	Gravitační stoky A1 - A11	**1 998,35**
SO 01.2	A1 (souběh s V1 160m)	162,90
	A111	64,80
	A2	249,55
	AT1	45,85
	A22	209,50
	A3 (přeložka vodovodu)	269,25
	A31	67,50
	A4	39,60
	A5	167,00
	A6	90,25
	Propoj A41	3,00
	Propoj A51	1,50
	A7	71,25
	A8	270,55
	A81	56,55
	A83	22,00
	A9	56,50
	A91	37,35
	A10	68,35
	A11	32,55
	Propoj A82	2,50
	Propoj A12	1,70
	Havarijní přepad 1	8,35
	Opravy komunikací	
SO-05	Odbočky pro domovní přípojky Černovír	**593,00**
	Předpokládaný termín dokončení 31.10.2024